

書面質詢

澳門特區政府大型公共工程屢次在無聲無息之中突然大幅增加開支成本，深受市民詬病。二零一九財政年度投資與發展開支計劃項目預算又顯示新批發市場民署辦公室及化驗所工程大幅增加開支成本，而原負責部門已由民政總署轉至新成立的市政署，但大幅超支的問題並無交代。

為此，本人提出下列質詢：

- 1、 新批發市場民署辦公室及化驗所工程項目預算由制定涵蓋研究勘探、實質工程和質量監控各環節開支的最初預算 7200 萬元在沒有公開說明解釋之下已經大幅增至 1.61 億元，增幅 1.25 倍，究竟有什麼必須大幅增加開支成本的原因？有否嚴重浪費？
- 2、 這項大幅增加原有預算的工程，負責建議及執行的實體已經由民政總署轉移至市政署，現在市政署可否向公眾完整交代大幅超支的背景？可否確定在現有預算下依期於二零二零年完成新批發市場內的化驗所、民政署（或市政署）衛生監督辦公室及食品安全中心辦公室的工程？

澳門特別行政區立法議員吳國昌

二零一九年一月二十一日