



## 關於立法會高天賜議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢衛生局意見，本人對立法會 2019 年 1 月 7 日第 20/E15/VI/GPAL/2019 號公函轉來高天賜議員於 2018 年 12 月 27 日提出，行政長官辦公室於 2019 年 1 月 8 日收到之書面質詢，答覆如下：

離島醫療綜合體項目由兩個部門分工，衛生局負責編制計劃(包括施工圖則、數量清單及技術規範等招標文件)，本辦公室負責興建。整個項目涉及七棟建築物，分兩期進行建設，屬於第一期工程的六棟建築物已完成樁基礎，當中的護理學院建造工程預計本年第四季竣工。

質詢中所述的招標項目為第一期工程中的三棟建築物(綜合醫院、輔助設施大樓、綜合服務行政大樓)，以及相關道路及基礎設施組成的主體工程。

基於醫療綜合體建設屬規模大且複雜的項目，本辦公室分別於 2015 年和 2016 年向擁有相關大型項目及醫院建設管理經驗的國際性公司就項目管理及監察服務，以及工料測量服務進行招標，兩項服務已於 2016 年開展工作。

關於離島醫療綜合體項目的資料、整體進度(包括設計及工程)，以及最新消息均上載到本辦公室網頁供公眾查閱。

1. 在工程的開展上，本辦公室在收到可供進行工程招標的文件後，經綜合考慮各項因素，尤其建設期方面、三棟建築物之間在建築結構及系統上存在連通性，以及項目管理顧



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
建設發展辦公室  
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

問公司的建議，製定是次主體工程的配置安排。需要強調的是，任何一種招標方式均有其優點及不足，倘將主體工程拆分為多個項目，將無可避免出現多次界面交接及施工界面相互干擾的情況，不利項目進度的推進。

另外，招標公告已明確訂出如外地公司有興趣參與是次招標，必須與本地公司組成集團參與。

2. 工程在竣工及驗收後，將交予衛生局作後續安排，衛生局指出將在工程期間繼續與建設部門保持密切溝通，爭取在條件許可及不影響建造工程進度的情況下，力求爭取離島醫療綜合體盡快投入服務。
3. 現時運輸工務範疇判給金額超過一億元的工程變動情況資料已上載部門網頁供公眾查閱，並適時更新。對於逾期或違約情況，政府將按照合同條款向承建單位作出可歸責之罰則。

建設發展辦公室主任

林煒浩

二零一九年三月廿日