

關於立法會李靜儀議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人對立法會第 697/E493/VI/GPAL/2019 號公函轉來李靜儀議員於 2019 年 5 月 31 日提出，行政長官辦公室於 2019 年 6 月 4 日收到之書面質詢，答覆如下：


一、 司打口休憩區及黑沙環中街休憩區重整工程，包括增設兒童遊樂設施及將地墊更新為無縫安全地墊。上述工程於去年十二月動工，基礎工程及電力系統已於本年一月完工。惟受歐洲運輸及工潮影響，令遊樂設施及地墊材料延至三月才能抵澳，其中，遊樂設施抵澳後已隨即完成安裝工作，然而，無縫安全地墊必須在乾燥環境下現場施工及凝固，而近月天氣持續多雨，以至部份地墊於施工時受驟雨影響必須刮除重鋪，使完工日期有所延誤。有關地墊近日已完成鋪設工作，並將會盡快開放設施予公眾使用。而市政署日後會對此類受交貨期及受天氣影響較大的工程，適當安排開工時間，儘可能減少對市民的影響。

二、 市政署對每項市政工程均委派工程師及稽查人員監督施工，並會按已考取的 ISO 認證制度，要求針對材料來源、施工安排和安全進行系統性監測。監督人員會定期實地巡查及評估施工進度，確保施工符合既定程序。考慮到市政工程以小型工程為主，其特點是施工空間小及工期短，工程易受現場環境和天氣等因素限制及影響。為此，在工程監察過程中，倘發現不規則情況或進度不如

理想，市政署會盡快透過會議、公函等方式通知承建商更正及加快進度，一旦出現延期且屬可歸責承建商時，將按照第 74/99/M 號法令及現行法例對承建商作出處罰。

三、現時，市政署的工程資訊網會針對工程進展及延誤情況，更新市政工程進度，公佈預計完工日期及延誤原因，使市民可透過網頁及時了解有關資訊。

市政管理委員會主席



戴祖義
José Tavares
2019年6月21日