

高天賜 梁榮仔 議員辦事處

GABINETE DOS DEPUTADOS JOSÉ PEREIRA COUTINHO E LEONG VENG CHAI

書面質詢

本人於2013年11月曾就新監獄的興建進度提起書面質詢，當時得到政府的回覆將於2014年的第一季度對第二階段的工程進行招標，而本年7月的時候，有關官員卻表示將於本年底進行有關的招標工作，但直到今天，亦未見有關部門開展招標的工作，令工程進度一再拖延。

事實上，政府於2010年8月經已動工興建新監獄的工程，並預計於2014年第四季竣工，但直至當年承諾完工的今天，工程進度連一半也未有達到，嚴重阻礙了社會的整體發展及秩序的運行。而現時獄內壓迫的空間更為工作人員及在囚人士帶來負面的影響。在第一期階段的工程延誤後，有關部門不單未有追趕進度，反而更令工作進度一拖再拖，遲遲未有公佈招標的消息。


此外，過往特區政府多個建築工程的物料均出現問題，包括永寧大廈及澳門大學橫琴校區等的工程，經已令到市民對政府工程材料的選用產生不信任的後果，而監獄作為囚禁犯罪分子的場所，招標所要求的材料必須符合更高的要求及規格，因此有關當局必須做好把關的工作，嚴防建築物料再次出現問題。

基於此，本人向政府提出以下質詢，並要求以清晰、明確、連貫和完整的方式適時給予本人答覆：

- 一、 本來新監獄第一期工程已延誤，而第二期工程的招標工作亦未能如期趕上，工程進度一拖再拖，而至今仍未有一個確實的時間，因此特區政府計劃何時才能開展第二階段工程的招標工作？此外，有否整個工程確實竣工的日期？
- 二、 對於第二階段的工程仍未進行招標，令整體工程進度一再延誤，究其原因是甚麼？有否官員需要對此承擔責任？
- 三、 特區政府在整個新監獄工程的招標或磋商中，有否在建築選料上有更高或特別的要求，以確保新監獄日後運作的安全？並會否嚴格監督承攬人的工程及建築物料的採用，避免工程的質量再次出現問題？

澳門特別行政區

立法會議員



梁榮仔

二零一四年十月九日