

陳美儀

立法議員辦事處

GABINETE DA DEPUTADA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CHAN M.Y. MELINDA

書面質詢

由中央國務院批准興建的港珠澳大橋是澳門回歸以來最重要的工程之一，關係到三地居民未來數十年的生活模式及經濟發展步伐，大橋在2009年12月正式動工並計劃於2016年底建成通車，當中三地政府都需要進行人工島填海及各項基建工程，包括：入境口岸、停車場、道路等配套設施。

縱觀現時三地人工島的工程進展情況，珠海是三地中最早動工的，並已於2013年11月完成人工島填海工程，正着手興建人工島的配套設施¹；香港方面亦於2011年11月開始填海工程，並且已於今年4月展開旅檢大樓的建設工程²；反觀澳門，雖然中央早於2009年底已經批覆5幅新城填海土地，但數年來，相關工程進展都是非常緩慢，其中港澳珠大橋的落腳點A區填海工程的人工島，依然未見影踪，更談不上各項基建工程的開展，引起各界對港珠澳大橋澳門口岸能否如期完工的憂慮。

日前，建設發展辦公室主任陳漢傑在立法會的口頭質詢會議上就曾對A區填海工程延誤作出解釋，表示“工程進度由於承建商態度不積極，以及前期準備工作、機械進口的審批和手續等上出現問題，令工程出現嚴重延誤”以及“由於澳門沒有私法及海域管轄權，施工上遇到困難，部份工程也要待珠海方完成施工方可進行”。

¹ <http://gd.wenweipo.com/?action-viewnews-itemid-8114>

² http://www.hzmb.hk/tchi/about_overview_03.html

陳美儀

立法議員辦事處

GABINETE DA DEPUTADA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CHAN M.Y. MELINDA

事實上，這些都只是令市民難以接受的借口，當局作為負責監督工程計劃的政府部門，在與承建商簽訂合約時，應按照大橋計劃通車的時間，從而向前推估算及設定各項工程的施工期限、進度計劃，並要求承建商必須依時完成，否則需接受懲罰等機制，杜絕官員口中的承建商不積極、不作為問題；另一方面，對於工程涉及的海域權問題，行政長官早前已向中央政府提出申請海域權，而在中央政府批覆前，相關部門也應該將問題在港珠澳大橋三地聯合工作會上提出，透過磋商協調解決，而並不是抱着事不關己的態度，敷衍推塘，一旦港珠澳大橋在2016年順利通車，而只有澳門因自身口岸建設問題而未能貫通的話，不但成為國際笑話，破壞澳門形像，更大大影響整體城市規劃及拖慢社會發展。

2014年6月10日，政府在回覆議員的書面質詢以及發佈的新聞稿中稱“建設發展辦公室全力推動新城A區填海工程進度”，並稱承建單位“承諾按合同竣工期2015年11月14日完成工程”。

為此，本人提出以下書面質詢：

1. 如政府在2014年6月10新聞稿所言，承建單位“計劃實施全天候二十四小時施工進趕進度”、“承諾按合同竣工期2015年11月14日完成工程。為確保按期完工，當局有何具體措施監督承建商的工作進度、承建商要24小時全力趕工，當局有何措施監督工程質量和安全施工？

總辦事處 澳門友誼大馬路555號澳門置地廣場21樓 / 21/F, Macau Landmark, 555 Avenida da Amizade, Macau

電話/Tel : +853 2878 7333 傳真/Fax : +853 2878 7933

中區辦事處 澳門宋玉生廣場733號永泰大廈地下舖 / Alameda Dr. Carlos D'Assumpção No.733 Edf. 'Veng Tai', R/C, J, Macau S.A.R.

電話/Tel : +853 2878 6123 傳真/Fax : +853 2878 6005

http : //www.chanmeiyi.com 電郵/E-mail : contact@chanmeiyi.com

陳美儀


立法議員辦事處

GABINETE DA DEPUTADA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CHAN M.Y. MELINDA

2. 距離 2016 年底港珠澳大橋通車，只有兩年半的時間，在填海工程完成後，還需興建多項基建設施，當局接下來有何措施避免承建商再度出現延誤工程進度的情況？

3. 運建辦主任陳漢傑在 2014 年 5 月 30 日的口頭質詢上表示“當局知道新城填海 A 區填海工程存在風險，所以會有另外的通道連接港珠澳大橋人工島，雖然該預案並不理想，但可以作為解決方法”³，請問該通道的連接方案具體是怎樣，當局在什麼情況下才會啟動這方案？

澳門立法議員



陳美儀

二零一四年六月十八日

³ http://www.macaodaily.com/html/2014-05/31/content_906940.htm