

## 書面質詢

本澳望廈社屋工程二期暨望廈體育館重建工程（地庫結構）於 2011 年 7 月 15 日進行公開開標，規定最長施工期為八百四十天，其中體育館地庫結構不多於首二百七十日<sup>1</sup>。但是 2014 年財政年度施政方針中指出，“目前望廈體育館正進行地庫結構工程，預計明年（即 2014 年）將進行體育館的上蓋工程<sup>2</sup>”。按該處公共工程實際規定最長施工期八百四十天計算，其中體育館地庫結構應於 2012 年年內完工，整體工程應該在 2014 年年初完工<sup>3</sup>，但截止目前已逾期一年有餘，而且現在該處重建工程處於停工狀態，完工遙遙無期。

體育設施及場館的建設、發展規模是衡量本澳經濟發展情況和市民生活水平的重要標誌，關係著特區體育事業的發展，不僅是普及市民積極參與體育運動，也是提高專業競技體育事業的關鍵因素。而且，為市民提供體育公共服務是特區政府的重要職能，是推動“推進體育設施建設、支援體育專業發展”這一特區政府執政理念實現的重要手段。由於本澳受限於土地資源缺乏等客觀發展因素制約，現有公共體育設施數量較少、分佈不均，人均體育空間佔有面積低。目前，望廈體育館重建工程作為本澳為數不多的公共體育場館建設尚處於停工狀態，導致工程預算不斷追加，嚴重影響經濟和社會效益的發揮。

為此，本人提出下列質詢：

一、截止目前望廈社會房屋建造工程第二期暨望廈體育館重建工程已嚴重逾期，並且處於停工狀態，請問當局該處工程因何種原因停工？是否有具體完工時間及何時投入使用？

---


<sup>1</sup> 根據澳門建設發展辦公室新聞稿整理所得 2011 年 7 月 15 日。

<sup>2</sup> 根據澳門特區政府《2014 年財政年度施政方針》相關內容整理所得 P224。

<sup>3</sup> 根據澳門日報 2011 年 7 月 16 日新聞整理所得“預計今年內動工”。

二、上述工程已逾期一年有餘，至今有關工程預算又超支多少？能否公開相關信息予以社會知悉並監督？針對工程出現的工期延誤、預算超支等問題，特區政府對於相關責任人有否問責機制？

澳門特別行政區立法會議員



A handwritten signature in black ink, reading '何潤生' (He Runsheng), written over a horizontal line.

何 潤 生

二零一五年三月二十日