



關於立法會區錦新議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢建設發展辦公室和財政局之意見，本人對立法會 2015 年 4 月 20 日第 355/E277/V/GPAL/2015 號函轉來區錦新議員於 2015 年 4 月 16 日提出，行政長官辦公室於 2015 年 4 月 21 日收到之書面質詢，答覆如下：

特區政府致力於促進醫療服務的向前發展，通過持續落實和推進《完善醫療系統建設方案》內的各項建設，進一步優化本地的醫療衛生設施，不斷提升疾病診治能力和醫療服務水平。

確保公帑合理應用

在 2009 年的初期規劃階段，根據仁伯爵綜合醫院的設施設備及工程經驗，以及當時的建築建造成本作為參考基準，估算需投入 100 億澳門元進行有關基礎建設。2011 年，離島醫療綜合體獲特區政府配發 77,500 平方米的土地，為更有效善用土地資源及應付未來的發展需要，離島醫院由最初計劃的 500 張床位增加至 800 多張，醫院的工作空間和醫療服務設施的設計亦在不斷優化和深化。此外，在 2009 年至 2014 年間，建築材料成本大幅增加，部份增幅更高達兩倍以上，建築工人的薪資增幅亦高達三成，以致整體的建造費用增加。而離島醫療綜合體的建造費用亦需在完成建築設計方案和編制建築數量清單後，才能更準確預計工程的建造預算。值得強調的是，特區政府非常重視成本效益，必定確保公帑的合理應用。



工程項目有序開展

仁伯爵綜合醫院新急診大樓已於 2013 年 10 月投入使用，青洲坊衛生中心的裝修設計已接近完成，路環崗頂傳染病康復中心將於今年第三季落成，而湖畔嘉模衛生中心將於 5 月投入運作，進一步完善醫療系統的服務供給。

建設發展辦公室表示，對於離島醫療綜合體的建設工作，特區政府由 2009 年起有序開展，包括對有關用地作填土，工程由 2009 年 12 月至 2012 年 2 月分兩期完成。至於綜合體大樓的建設工作，2013 年 8 月由衛生局主導啟動設計工作，相關圖則在完成後亦轉發至相關部門收集意見。首期共有 6 幢建築物，其中護理學院及員工宿舍大樓的樁基礎招標工作於 2014 年展開，預計於 2015 年第二季動工，施工期為 8 個月；綜合醫院大樓及輔助設施大樓的樁基礎及支護工程的招標工作預計於 2015 年第二季展開，於 2015 年第三季展開工程；至於中央化驗大樓及綜合服務行政大樓的樁基礎及支護工程亦將分階段於 2015 年第三季展開。各幢大樓的樁基礎及支護工程將於 2016 年第一季度起分階段完成，並隨即有序展開各幢大樓的地庫及上蓋建造工程的招標。

石排灣公共房屋 CN6d 地段之衛生及護老設施建造工程已於 2014 年 9 月 1 日動工，地面層至 3 樓為石排灣衛生中心的選址。有關建造工程現階段正進行地基及基礎工作，預計可於 2017 年第一季度完工。工程完成後，地面層至 3 樓將隨即交付予衛生局進行內部裝修工程。




澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
衛生局
Serviços de Saúde

持續完善監管機制

財政局表示，為加強對公共工程的監管，正在修訂的《預算綱要法》中，建議針對行政當局投資與發展開支計劃 (PIDDA) 部分，在開展大型工程或者具投資性質的巨額開支項目時，特區政府將會按項目群分列預算，而在立項時也必須同時具備以下條件：(i) 立項的目的；(ii) 項目整體預算及根據所需工期按年分列的預算；以及 (iii) 預計項目可帶來的效益等資料；同時，亦會禁止 PIDDA 不同項目群之間的預算互相調撥。此外，特區政府也將在每季結束後 30 天內，向立法會提交 PIDDA 預算執行情況報告，以便立法會公共財政事務跟進委員會跟進項目的執行情況。

衛生局代局長



鄭成業

13/05/2015