



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

**Interpeção Escrita**

**Atender ao andamento da construção do Complexo de Cuidados de  
Saúde das Ilhas**

Atendendo às necessidades do desenvolvimento dos serviços de cuidados de saúde, o Governo concretizou, já em 2010, a construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, adiante designado por Complexo, no entanto, após a optimização das respectivas obras, isto é, juntar as três fases em duas, a data de conclusão foi alterada por várias vezes, acabando por ser adiada para o ano de 2019.

Segundo as recentes respostas por parte do Governo às questões sobre o andamento das obras em causa, os Serviços de Saúde (SS) apontam que a autorização e apreciação das obras competem aos Serviços de Obras Públicas, não sabendo, por isso, do respectivo andamento; os Serviços de Obras Públicas, por seu turno, afirmam que não conseguem avaliar as obras por os SS, que se responsabilizam pelos projectos das obras, não terem apresentado todos os projectos necessários para o efeito. Perante isto, o público suspeita que os dois serviços públicos andam a empurrar as responsabilidades de um para o outro.

De acordo com as respostas do Secretário para os Transportes e Obras



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

Públicas, em finais do ano passado, a construção do Complexo está dividida em duas fases: seis edificações, na primeira fase, e uma, na segunda. Os projectos serão executados em duas partes separadas, designadamente, fundações e superestrutura. Após a apresentação dos projectos, por parte do utente, aos Serviços de Obras Públicas, estes últimos necessitam de recolher opiniões junto de mais de dez serviços públicos. Os projectos apenas são autorizados no caso de não haver nenhuns problemas, pois, se os houver, é necessário exigir ao serviço utente que requeira as devidas alterações dos projectos junto do seu arquitecto e, posteriormente, passar mais uma vez por todos os procedimentos de consulta. Desta forma, os projectos serão autorizados logo que se obtenha o consentimento de todos aqueles serviços, que são mais de uma dezena. Pelos vistos, a apreciação e a autorização de projectos exigem opiniões de vários serviços, assim, com todos esses procedimentos, não se sabe, de facto, quando é que serão autorizados os projectos!

A par disso, segundo a página electrónica do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), e em relação às seis edificações compreendidas na primeira fase do Complexo: no caso do Edifício do Laboratório Central, ainda não se iniciou o concurso para as obras das fundações; quanto ao Edifício Residencial para trabalhadores e ao Instituto de Enfermagem, as obras das fundações, que estariam prontas, segundo as previsões, em finais de 2015 ou em Janeiro ou Fevereiro de 2016, continuam



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

sem novidade quanto à sua conclusão; relativamente ao Edifício do Hospital Geral, ao Edifício de Apoio Logístico e ao Edifício de Administração e Multi-Serviços, cujo prazo de construção das fundações por estacas é de 420 dias, nos dois primeiros casos, e de 360 dias, no último caso, o processo de adjudicação apenas foi concluído em Novembro de 2015<sup>1</sup>. Por isso, mesmo que os problemas subjacentes aos projectos sejam resolvidos de forma bem-sucedida, as obras relativas à superestrutura do Edifício do Hospital Geral e do Edifício de Apoio Logístico, cuja relevância é maior no âmbito das obras da primeira fase, terão que estar concluídas dentro de um período de menos de dois anos, para que a promessa seja honrada, isto é, concluir as obras da primeira fase no ano de 2019.

---

Pelo exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1. Segundo os Serviços de Obras Públicas, em finais do ano transacto, existiam vários projectos deste Complexo pendentes ao nível de autorização e apreciação. Então, em que ponto de situação se encontra o andamento relativo a esses projectos? Como é que as autoridades vão reforçar a coordenação entre as diversas partes, por forma a resolver os problemas?

2. O Complexo está relacionado com o global desenvolvimento dos serviços de cuidados de saúde em Macau, no entanto, o Governo já adiou, por

---

<sup>1</sup> Página electrónica do GDI, concursos, concursos públicos, resultado da adjudicação, [http://www.gdi.gov.mo/files/bid/b20151105095612\\_4.pdf](http://www.gdi.gov.mo/files/bid/b20151105095612_4.pdf)



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

duas vezes, a conclusão das respectivas obras, cujo andamento continua a ser preocupante. Estão as autoridades confiantes em conseguir acabar todas as obras da primeira fase dentro do prazo, assim como em garantir a qualidade da construção?

18 de Março de 2016

**A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM,**

**Wong Kit Cheng**