



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
建設發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

關於立法會關翠杏議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人對立法會 2016 年 6 月 15 日第 525/E424/V/GPAL/2016 號公函轉來關翠杏議員於 2016 年 6 月 1 日提出，行政長官辦公室於 2016 年 6 月 16 日收到之書面質詢，回覆如下：


1. 港珠澳大橋澳門口岸管理區樁基礎工程已於 2016 年 1 月 30 日動工，由珠海市政府負責，現時主體工程建築物樁基礎已經基本完成，現正進行開挖前地基圍護工程，按目前進度評估，預計 8 月可完成。上蓋工程將按序緊接進行，預期本年度第三季動工，整體工程力爭與港珠澳大橋同步完成。
2. 參考橫琴澳門大學的建設經驗，澳門口岸管理區也是按澳門標準設計及驗收，雖建設期間仍屬內地管轄，但會在招標文件及合同內規定相關要求，並由澳門聘請的專業監理等單位與代建單位共同對項目進行監管和協調，達至項目完成時能按澳門標準進行交付。
3. 在代建項目完成交付澳門之前，會沿用內地法律法規處理代建工作的各種問題。是次珠澳之間的合作，是繼續體現兩地政府的深化合作精神和經驗；通過兩地政府之間的共融合



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
建設發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

作，優勢互補，加快推進項目的協同發展，使港珠澳大橋澳門口岸管理區這項跨境對接基礎建設在兩地政府努力下更好地推進，在保證安全及質量前提下力爭依時完成。

建設發展辦公室代主任



許震邦

二零一六年八月九日