

澳門特別行政區立法會
書面質詢
關注離島醫療綜合體的興建進度

政府為應對本澳未來的醫療發展需要，早於 2010 年落實興建離島醫療綜合體，但工程經歷三期合併成兩期的優化後，仍數次推遲落成日期至 2019 年。

而近期政府在回應有關工程進度的問題時，衛生局就表示工程審批由工務部門負責，所以不知有關進度；工務部門則表示工程圖則由衛生局負責，由於衛生局的圖則未交齊，故無法對工程作出估算，對此社會大眾質疑兩個政府部門之間有相互推諉。

去年底，運輸工務司答辯中，司長表示離島醫療綜合體分兩期，第一期有六幢大樓，第二期有一大樓，圖則分地基及上蓋兩部分來做，當用家向工務部門交圖則後，有關部門要向十多個部門收集意見，若然無問題便批則，有問題則要用家部門要求設計師改圖則，及後再重行諮詢程序，直到十多個部門都同意才可批則。可見圖則審批需要先後向多個部門收集意見，程序這樣來來回回真的不知何時才可完成批則！

此外，根據運建辦網頁顯示，現時離島醫療綜合體第一期工程的六個大樓中，中央化驗大樓的地基工程仍未開始招標；預計在 2015 年尾或 2016 年一、二月能完成的員工宿舍大樓及護理學校的地基工程，至今未有完工的消息；而工期分別為 420 日及 360 日的綜合醫院及輔助設施大樓和綜合服務行政大樓的樁基礎工程，僅在 2015 年 11 月完成判給程序¹。所以，即使圖則問題能順利處理，第一期工程中最重要綜合醫院及輔助設施大樓的上蓋工程，必須在不足兩年的時間內完成，才可以趕上第一期工程在 2019 年落成的承諾。

1. 建設發展辦公室網頁，招標項目，公開競投，判給結果，
http://www.gdi.gov.mo/files/bid/b20151105095612_4.pdf

對此，本人提出以下質詢：

1. 據工務部門表示，去年底離島醫療綜合體尚有不少圖則仍未完成審批，請問當局目前有關圖則的工作進度為何？當局如何加強各向協調，解決有關問題？
2. 離島醫療綜合體關係著本澳整體醫療服務的發展，但政府已先後兩次推遲工程的落成時間，而且現時的工程進度仍然令人憂心。請問當局有否信心如期完成第一期的全部工程及保證建築工程質量？

澳門特別行政區立法會議員

黃潔貞

黃 潔 貞

二零一六年三月十八日