



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

關於立法會李振宇議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經諮詢建設發展辦公室意見，本人對立法會 2018 年 7 月 11 日第 690/E525/VI/GPAL/2018 號公函轉來李振宇議員於 2018 年 7 月 6 日提出，行政長官辦公室於 2018 年 7 月 12 日收到之書面質詢，回覆如下：

1. 建設發展辦公室表示，年度施政報告工作時間表中爭取 2020 年完成澳氹第四條跨海通道工程的目標，是基於項目每個階段能按計劃完成而推算得出。然而，在完成項目可行性研究上報中央後，批覆要求需就航道通航安全條件進行補充研究，工程因此未能按計劃於 2017 年展開。

建設發展辦公室一直緊密推進項目，補充研究已於 2018 年 4 月獲中央政府批覆，第四條跨海大橋初步設計亦已完成，現正籌備招標的前期工作，預計工程可於 2018 年內招標。

2. 澳氹第五條跨海通道的可行性研究已於 2017 年底完成，本局現正根據該研究報告的內容，籌備開展通航、環評、水文防洪及海域使用等專題研究，待整項研究工作完成後，本局將會適時對外公佈。

土地工務運輸局局長

李燦烽

二零一八年八月三十日