



關於立法會黃潔貞議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢衛生局、教育暨青年局、社會工作局、體育局、土地工務運輸局及交通事務局的意見，本人對立法會第 628/E448/VI/GPAL/2019 號公函轉來黃潔貞議員於 2019 年 5 月 10 日提出，行政長官辦公室於 2019 年 5 月 21 日收到之書面質詢，答覆如下：

在石排灣公屋群內，由市政署負責的石排灣購物中心、熟食中心、社區活動中心、市民服務中心等設施，至 2018 年初，已全部投入使用，為居民提供購物、社區活動及便民的政府服務。而位於石排灣社區綜合大樓天台的休憩區亦將於近期開放使用，該天台會設有緩步徑、健身器械、迷宮、兒童遊樂設施、茶座，以及綠化設施等，為市民提供一個多樣化的戶外活動空間。此外，市政署會配合規劃部門的相關規劃，研究開發更多休閒及活動空間，完善石排灣社區設施。

在衛生設施建設方面，根據工務部門資料，位於路環石排灣蝴蝶谷大馬路 CN6d 地段的社會服務綜合大樓於 2014 年 3 月招標，2014 年 9 月動工興建，原計劃於 2016 年底完成，但由於受天氣影響及大樓基礎位置需要開石等原因，故此延遲至 2017 年 6 月竣工。



石排灣衛生中心原設計為四層，其工程計劃已於 2015 年 3 月送交工務部門進行審核，並按諮詢部門的意見不斷進行修改。2017 年 3 月，面對人口老齡化的挑戰，因應社會工作局對社會設施的規劃和需求，石排灣衛生中心其中兩層更改為社會設施。衛生局需就中心的空間佈局進行調整及設計，並由設計公司修改圖則。更改工程修改計劃已於 2018 年 4 月獲工務部門核准，工程計劃亦已於 2018 年 5 月送交工務部門進行審核。其後，工務部門提出由於重新設計涉及增加原建築物的樓面面積及更改大樓結構，故將項目的性質由原來的裝修工程更改為擴建工程，因此圖則審批程序相對更加複雜，需要遞交更多入則文件，其中包括地籍圖和規劃條件圖。

衛生中心的擴建工程修改計劃已於 2018 年 12 月送交工務部門進行審核，正收集各諮詢部門的意見，待圖則設計完成後隨即跟進開展工程。

同時，衛生局一直關注石排灣社區居民對醫療服務的需求，在路環石排灣樂群樓設置臨時衛生站，提供成人保健、兒童保健、孕婦保健、家庭計劃、護理服務等服務，並已因應居民入住情況於 2016 年擴大約 1 千呎的空間，進一步為該區居民提供適切的醫療服務。

在教育設施建設方面，為完善澳門整體教育系統的發展及配合石排灣區居民的教育需要，並配合澳門經濟適度多元發展和人才培養的需要，特區政府方面專門安排一幅在路環石排灣區實際用地面



積為 7,007 平方米的 CN6a 地段作為教育用地，並在該地段設置，包括公立學校、職業技術教育活動和語言教學活動中心。整個項目工程已於 2017 年透過公開招標方式進行工程招標，並於 2018 年初開展，現階段已完成主體結構工程，現正開展外牆等內部裝修工作。按現時進度，工程預計於 2020 年第一季度完成，學校預計可於 2020/2021 學年開始投入使用。

在社會服務設施建設方面，社會工作局早於石排灣建設規劃時，已在區內不同的公共房屋群樓和石排灣社會及衛生服務大樓內，規劃設立各類型的社會服務設施，以回應該區居民的服務需要。當中包括：托兒所、社會工作中心、家庭及社區綜合服務中心、兒青院舍、社區青少年工作隊、長者日間中心、長者綜合服務中心（包括院舍服務、日間護理服務、家居照顧及支援服務及護老者支援服務）、康復院舍、殘疾人士職業康復中心、賭博輔導熱線及短期食物補助等。因應各社會服務設施的工程施工進度，有關設施已先後自 2013 年起陸續投入服務，至 2018 年，社會工作局在石排灣建設規劃的 15 間社會服務設施已全面落成，並對外開放投入服務。

在體育設施建設方面，早在規劃路環石排灣公共房屋時，體育局已向相關部門提出體育範疇意見，希望透過在區內設置“自給自足”的多元體育場地，以配合該區居民的需要，為居民建設優質生活環境，創造良好硬件基礎。在石排灣公共房屋興建前，體育局已



表示路環石排灣公共房屋地段預期居住人口眾多，必需有足夠的體育設施以滿足居民的需求，建議融合石排灣周邊環境，增設游泳池及室內外體育場所，上述設施除了可供石排灣居民進行體育運動外，亦可為學校上體育課或其他團體舉辦活動提供場所。

面對體育設施需求不斷增加，體育局一直積極透過不同渠道向規劃部門反映市民對體育設施的需求，倘若日後有更多土地能夠被規劃為體育設施，體育局將繼續積極在體育範疇提出意見，與相關部門協調及溝通，以充分利用有關的土地資源規劃興建更多體育設施，務求為市民創造更多的運動空間，滿足市民所需。

於 2018 年 9 月及 2019 年 4 月，體育局分別收到相關工務部門要求就石排灣公屋群規劃興建體育場地一事提供意見，體育局亦已分別按相關部門的要求回覆體育範疇的意見，並希望在進行新規劃時能增加更多的體育設施，充實石排灣區居民的生活內容，為優質生活環境創造良好硬件基礎。由於石排灣公共房屋地段的居民對體育設施的需求甚殷，因此，體育局期望有關規劃方案能盡快完成並開展相關的建造工程，為該區居民提供更多的體育場所。

就質詢第二點所指工程進度，土地工務運輸局表示，現時該項工程的進度符合預期，預計可於 2020 年第四季完工。


對於石排灣社區已建成的行人天橋及行人道，市政署已制定恆常機制，定期巡查及保養，確保使用狀況良好。而交通事務局表





示，由於石排灣人流及車流持續增加，在考慮道路環境及優先顧及行人過路安全的前提下，使用行人天橋是行人相對最安全的過路方式，暫不考慮設置其他過路設施，但該局會密切觀察行人天橋使用情況，適時檢討。

市政管理委員會主席



戴祖義
José Tavares

2019年6月14日