

有關離島醫院及離島醫療資源問題之書面質詢

政府從 2009 年開始規劃離島醫療綜合體的建設，2010 年完成選址，2011 年落實興建，最初預計 2014 年落成，幾年來一直推遲，又預計第一期工程 2019 年落成，第二期 2020 年完工；但之後當局又表示，2019 年無法落成，落成時間無法預計，而工程預算至今也無法確定。立法會土地及公共批給事務跟進委員跟進離島醫院綜合體項目進度過程中發現，設計和建設銜接有問題，如員工宿舍大樓和護理學^院樁基礎工程已經完成，卻要等^院地庫及上蓋工程招標。¹加上各部門往返多次回復圖則意見，對之後的招標、評標及工程建設方面造成了影響，亦容易出現工程延誤和超支的情況。

隨著離島區人口增加，居民對醫療服務需求上升，尤其是石排灣公屋群住戶逐漸遷入，該社區的醫療服務更顯不足。根據居民反映，目前石排灣社區僅設有臨時衛生站為居民提供醫療服務，但僅在週一至週五提供服務，而且只能提供預約護理，沒有即時門診及急診；即便當局對居民到社區外就診作出了相應的交通安排，但居民前往山頂醫院就診後，由於石排灣目前的藥房藥物種類較少，取藥十分困難，居民表示區內的醫療設施并不便民。另外，近市中心的氹仔醫療中心人手不足，輪候時間長。在離島醫院綜合體目前尚未投入服務的情況下，居民希望當局能夠加強對離島醫療資源的投放。

有鑒於此，本人向當局提出以下質詢：

- 一、對於離島醫療綜合體圖則經多次修改的問題，有關當局曾表示，用家部門僅根據市民的需要調整計劃，再交由建設部門考慮興建費用問題²。請問當局，有否就跨部門溝通及審批程序等方面作出檢討，以提高工程進度，讓

¹ 澳門時報，離島醫院落成無期。 <https://news.macaupos.com/index.php/article/index/id/862>

² 同上。

麥瑞權
鄭安庭

立法議員辦事處


Escritório do Deputado à Assembleia Legislativa

MAK SOI KUN ZHENG AN TING

離島醫院能夠儘快落成並投入使用？

二、隨著石排灣入住居民逐漸增多，但區內醫療資源不足，離島醫療綜合體亦未能如期落成，請問當局，現階段應如何完善該區醫療服務，以回應該區居民對醫療服務的需求？

澳門特別行政區立法議員



鄭安庭

二〇一九年六月二十一日

區辦事處：澳門黑沙環勞動節街198號廣福祥商場R/C+S/D

Endereço: Em Macau, Rua 1^ª de Maio N.º 198 Jardim Kong Fok Cheong R/C+S/D

電話: (853) 2852 9567 傳真: (853) 2852 8439 電郵: ledmak@macau.com.mo

氹仔辦事處：氹仔佛山街142號金利達地下N座

Endereço: NA TAIPA, RUA DE FAT SAN N.º 142, KINGLIGHT GARDEN RES-DO-CHAO N

電話: (853) 2886 0010 傳真: (853) 2886 0016 電郵: atza@macau@gmail.com