



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

事宜：關於立法會何潤生議員書面質詢

遵照行政長官指示，經徵詢警察總局之意見，本辦對立法會 2014 年 1 月 13 日第 27/E22/V/GPAL/2014 號函轉來何潤生議員於 2013 年 12 月 30 日提出，行政長官辦公室於 2014 年 1 月 13 日收到之書面質詢回覆如下：

為了使新安裝的公共地方錄像監視系統計劃更有效率地展開，警察總局、治安警察局、司法警察局、澳門保安部隊事務局及建設發展辦公室組成一跨部門專責工作小組，負責研究落實計劃的相關工作，包括監察範圍的位置、軟件及器材等方面的技術要求、牽涉法例及私隱權等方面的問題，專責小組為此舉行了多次實務性工作會議，以及訂出落實計劃的初步方案，包括鏡頭的選點與技術規格等方面的標準和要求。

按照計劃的初步方案，公共地方錄像監視系統分三個階段進行，首階段是各出入境口岸外圍及周邊地方、第二階段是主要道路及交通樞紐、第三階段以各區的治安黑點為主。然而，初步方案建議分三階段安裝的監察鏡頭祇是大約的參考數值，將來可能因應社會的發展和治安環境的需要作出數量和次序的調整，專責小組不斷地研究，密切地關注社會的變化和需要。

在去年四月下旬，建設發展辦公室通知跨部門專責工作小組，有關第一階段監察出入鏡口岸的 219 支鏡頭、臨時控制中心及後備數據中心的設計圖則已交由一間專業設計公司進行圖則設計，待有關設計工作完成後，建設發展辦公室



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

可隨即進行第一階段工程招標的一系列程序。而在此段期間，專責小組各成員部門繼續保持緊密聯繫和溝通，務使有關計劃儘快開展。

此外，為了配合《公共地方錄像監視法律制度》(第 2/2012 號法律)，確保所有監察鏡頭的設置不會侵犯個人私隱，以及配合目前社會治安狀況，專責小組去年重新檢視原方案的有關內容，並分別到本澳各區進行實地評估，在去年年中完成第二階段及第三階段的鏡頭選點工作，包括研究鏡頭的安裝和監察位置，第二階段以監察主幹道為主，共有 263 支鏡頭，第三階段以監察多案發地點，俗稱黑點，共有 338 支鏡頭。專責小組制作報告送交行政長官，在獲得批示後，於去年八月七日送交建設發展辦公室，以便其展開相關的程序。

在去年 9 月 17 日建設發展辦公室通知跨部門專責工作小組，第二階段及第三階段的工程進度，以及提出相關的細節問題，而在去年 11 月 12 日，小組已就相關問題作出回覆，並強調，因近年來社會上有不少輿論和意見，普遍認為監察治安黑點比監察交通情況更為重要和迫切，期間更有不少社會團體和立法會議員要求先行落實第三階段治安黑點的監察鏡頭。因此，經專責小組綜合分析目前的社會狀況和內部條件，認為若工務範疇部門能夠配合的情況下，可將第二及第三階段計劃合併同時進行，但若工務範疇部門認為屬不可行的情況，則要求將第二階段與第三階段的開展先後次序互相對調。專責小組將會全力配合建設發展辦公室的需要，務使有關第二階段及第三階段的工程能儘快展開。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

而現時建議的三個階段的鏡頭數量及位置，是因應目前治安環境、社會狀況及城市發展而設計，祇屬暫定性質，但隨著澳門經濟和城市的發展、治安環境的變化，以及為配合未來社會的發展需要，有關係統及鏡頭需要不斷更新和調整。因此，下一階段將對全澳多條步行徑、偏僻地區或新發展社區等其它地方進行評估，在評估工作完成後，會建議在這些地點安裝鏡頭，以達到不斷完善本系統的目的。

保安司司長辦公室代主任

沈頌年
二零一四年二月二十四日