



Resposta à interpelação, por escrito, apresentada por Kwan Tsui Hang, Deputada da Assembleia Legislativa

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita apresentada pela Deputada Kwan Tsui Hang, de 5 de Novembro de 2015, enviada a coberto do ofício nº 969/E744/V/GPAL/2015 da Assembleia Legislativa e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 9 de Novembro de 2015:

1. Tendo em vista a carência de recursos humanos no sector da construção civil em Macau, as obras poderão atrasar-se por falta de mãos-de-obra do empreiteiro. Para melhorar a gestão das obras adjudicadas, o IACM obteve o certificado ISO9001:2008; para assegurar a qualidade e segurança da execução das obras, além de efectuar constantemente a inspecção às obras adjudicadas e a execução da lei, este Instituto também reforçou o seu controlo, evitando atrasos e aumento das despesas.

2. O IACM alterou as funções da zona E do Lago Nam Van, que se desenvolveu num “Centro de Arte, Cultura e Lazer”, aproveitando as instalações originais do local para remodelá-las como mini-teatro, área de partilha de livros, salas de exposições e conferências e centro informático, assim como área de refeições ligeiras. A instalação terá uma porta frontal articulada de vidro para criação de um “espaço de partilha e intercâmbio” sob os temas de arte e cultura através de um espaço integral interligado.

Para as obras de remodelação, foi assinado, no passado mês de Março, um auto de consignação de obras. No entanto, devido à verificação de infiltração de água no tecto falso, as obras necessitaram de ser adiadas para a sua reparação; além disso, verificou-se ainda a insuficiência de instalações eléctricas que requeriam a sua actualização e melhoria, pelo que as obras necessitaram ser adiadas, verificando-se, assim, com o aumento da sua quantidade, um acréscimo de 8% das despesas.

Actualmente, as obras de benfeitoria das lojas da zona E do Lago Nam Van estão praticamente concluídas, prevendo-se a conclusão do ornamento das suas fachadas e recepção das obras no fim do ano corrente.



3. Para que as instalações entrem em funcionamento com a maior brevidade possível, o IACM procedeu à verificação das partes concluídas e teste de funcionamento do mini-teatro, realizou diversos espectáculos no palco para examinar as instalações e os equipamentos. Em relação à sala de dança, biblioteca e sala polivalente, depois do fim das obras, basta adquirir algumas mobílias para poderem ser abertas ao público. E, quanto à área de refeições, não é possível estimar a data concreta de abertura por carência de procedimentos administrativos necessários, nomeadamente concursos públicos.

Aos 7 de Dezembro de 2015

O Presidente do Conselho de Administração
Vong Iao Lek