



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Interpelação Escrita

O Estabelecimento Prisional de Macau foi construído nos anos 80 do século passado. Há alguns anos, surgiu o problema de não haver espaço suficiente nesse estabelecimento. Em 2010, o Governo arrancou então com as obras de construção de um novo estabelecimento prisional, a realizar em 4 fases, prevendo-se a sua conclusão para o ano de 2014. No entanto, até agora, não está ainda concluído o processo de vistoria das obras da 1.^a fase de construção do novo estabelecimento prisional, devido à qualidade daquelas não ter atingido as respectivas exigências, e não está ainda prevista qualquer calendarização concreta para as obras da 2.^a, 3.^a e 4.^a fases. Contudo, o número de reclusos excede já os mil e não tende a reduzir, encontrando-se então o referido estabelecimento prisional saturado.

Segundo as informações reveladas pelo Governo, as obras de construção do novo estabelecimento prisional estão sob fiscalização conjunta da DSSOPT, do próprio Estabelecimento Prisional de Macau, da unidade fiscalizadora das obras e da unidade de controlo de qualidade, para salvaguardar a segurança das obras e a conclusão das mesmas no prazo definido. As referidas obras estão gravemente atrasadas devido a factores naturais, tais como, o clima, a natureza do solo, etc. Mas, para além disso, o Governo revelou que há também factores humanos, isto é, os materiais, a qualidade, etc. que não atingem os critérios exigidos. Apesar da fiscalização conjunta de diversos serviços, registaram-se ainda os problemas acima referidos e, assim sendo, o Governo deve necessariamente prestar os devidos esclarecimentos à nossa sociedade.



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Face ao exposto, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1. Apesar da fiscalização conjunta de diversos serviços, registaram-se ainda os problemas de os materiais e a qualidade das obras não atingirem os critérios exigidos. Mas porquê? Há comunicação e coordenação entre os diversos serviços? O Governo deve imputar responsabilidades aos empreiteiros que praticam actos ilícitos. O Governo vai fazer isso?
2. Os trabalhos de apreciação das propostas relativas às obras da 2.^a fase vão estar concluídos apenas em finais do corrente ano, o que significa que aquelas obras não vão arrancar antes do final do ano. Porque é que os problemas do concurso público das novas obras continuam a arrastar-se? O Governo deve tirar ensinamentos das obras da 1.^a e 2.^a fases, e desenvolver bem os trabalhos preparatórios das obras da 3.^a e 4.^a fases, para acelerar o andamento das mesmas. O Governo vai fazer isso?

16 de Outubro de 2015

O Deputado à Assembleia Legislativa da
Região Administrativa Especial de Macau,

Si Ka Lon