



書面質詢

興建於上世紀八十年代的路環監獄，幾年前就已曝出人滿為患的問題。當局於 2010 年開展新監獄工程，冀 2014 年底完成共四期工程。然而，時至今日新監獄的一期工程因未達要求尚未完成驗收，二、三、四期工程則遙遙無期，但在囚人數並無減少之勢，目前已逾千人，達到極限。

據當局透露，新監獄工程受到工務局、澳門監獄、工程監理單位及質量控制單位共同監督，確保工程的安全與及時完成。但工程之所以出現如此重大之延誤，除了天氣、地質等自然原因外，當局亦透露包括材料、質量不合要求等人為原因。在如此多部門的共同監督下，依然出現上述問題，當局有必要向社會有所交代。

為此，本人提出如下質詢：

一、為什麼在如此多部門的共同監督下，依然會出現材料、質量不合要求的問題？多個部門之間是否有溝通、協調？對於不合規範的行為，當局是否會對相關承建商追責？

二、二期工程需年底才可完成審標，意味著年底前無法開始建設。為何新工程的招標問題亦會如此拖延？是否會吸取一、二期工程建設的教訓，做好三、四期工程的前期準備工作，從而加快進度？

澳門特別行政區立法會議員

施家倫

二零一五年十月十六日

■ 議員辦公室

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心 21 樓 2104 室
Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, S/N, Edif. First International Commercial Centre, 21º Andar, Sala 2104, Macau.
電話 / Tel.: (853) 2876 1999 傳真 / Fax: (853) 8798 1580

■ 黑沙環服務處

澳門長壽大馬路 358 號威龍花園 Q 舖
Avenida Longevidade, Nº 358, Edif. Vai Long Garden, Loja Q, Macau.
電話 / Tel.: (853) 2842 3999 傳真 / Fax: (853) 2842 3777

■ 筷子基服務處

澳門筷子基北街 182R/S 宏開大廈第二座地下 D 舖
Rua do Conselheiro João de Deus, 182R/S Edif. Weng Hoi Torre BR/CD, Macau.
電話 / Tel.: (853) 2882 0900 傳真 / Fax: (853) 2882 0900

■ 新口岸服務處

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心 21 樓 2101 室
Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, S/N, Edif. First International Commercial Centre, 21º Andar, Sala 2101, Macau.
電話 / Tel.: (853) 2876 1999 傳真 / Fax: (853) 8798 1580

■ 離島服務處

澳門氹仔施督憲正街 30 號
Rua Direita de Carlos Eugénio, Nº 30, Taipa, Macau.
電話 / Tel.: (853) 2882 5039 傳真 / Fax: (853) 2882 5037

■ 內港服務處

澳門河邊新街 2-16 號地下 B 舖
Rua do Almirante Sérgio, Nº 2-16/R/C, Loja B, Macau.
電話 / Tel.: (853) 2882 0900 傳真 / Fax: (853) 2882 0900

■ 東北區服務處

澳門慕拉士前地 26 號南澳花園地下 AA 座
Praça de Vencesau de Moraes, Nº 26, Nam Ou, 1ª UH Res-do-Céu A/Arauc.
電話 / Tel.: (853) 2845 5803 傳真 / Fax: (853) 2845 5845

■ 三盞燈服務處

澳門飛能便度街 23 號金樂大廈 2 座 B 樓 A1C/V
Rua de Fernão Mendes Pinto, Nº 23, Kam Lok Building, 2ª UH, Macau.
電話 / Tel.: (853) 2852 8008 傳真 / Fax: (853) 2852 8308