





澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
建設發展辦公室  
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

CN6d de Seac Pai Van, prevendo-se que a respectiva empreitada esteja concluída no segundo semestre de 2017. Logo que a obra esteja concluída, os SS darão início às obras de decoração interna do Centro de Saúde, uma obra com a duração de 6 a 9 meses, prevendo a sua conclusão para o terceiro trimestre de 2018. Em conjugação com o Centro de Saúde de Seac Pai Van, a concluir futuramente, os SS têm vindo, nos recentes anos, a recrutar pessoal de forma faseada, enviando-o para formação e prestação de serviços no Centro de Saúde de Seac Pai Van. Após a entrada em funcionamento deste Centro, os SS irão ajustar os recursos humanos do centro de saúde com base nas mudanças da população e conforme a procura dos serviços na zona.

3. Segundo as informações fornecidas pela DSEJ relativamente à construção de instalações educativas, definiu-se, em Seac Pai Van, o lote CN6a, como terreno para fins educativos, incluindo no local a construção de uma escola pública, a criação de um centro de formação técnico-profissional e um centro de formação de línguas.

A DSEJ, após a conclusão dos trabalhos de concepção que foram iniciados em 2013, submeteu-a à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) para recolha do parecer. No entanto, na sequência da implementação da “Lei do planeamento urbanístico”, em Março de 2014, a DSSOPT emitiu, em Agosto de 2014, novos

✓



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
建設發展辦公室  
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

pareceres sobre as condições urbanísticas relativamente ao planeamento e desenvolvimento do projecto, nomeadamente a necessidade da apresentação do relatório de avaliação da circulação do ar, do plano de compensação dos espaços verdes e de um relatório de avaliação sobre o impacto ambiental, entre outras exigências. Tendo elaborado e apresentado o respectivo relatório à DSSOPT, a DSEJ, após a recepção do parecer daqueles serviços, procederá aos trabalhos relativos à abertura de concurso para a empreitada e a consultadoria, de forma a dar início às obras o mais rápido possível.

Devido à organização dos trabalhos preparatórios, a DSEJ já concluiu parte do recrutamento do pessoal, de seguida, irá, de acordo com o andamento da construção do edifício escolar, proceder, com a maior antecedência possível, ao recrutamento de professores, auxiliares de ensino, entre outro pessoal necessário para o funcionamento da escola, de modo a assegurar que a mesma entre em funcionamento com a maior brevidade possível.

Aos 17 de 6 de 2016.

O Coordenador do Gabinete para o  
Desenvolvimento de Infra-estruturas

Chau Vai Man