



(Tradução)

澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## INTERPELAÇÃO ESCRITA

Segundo as Linhas de Acção Governativa para 2016 da área dos assuntos sociais e cultura, será intensificada a comunicação e cooperação com os Serviços de Obras Públicas, e feito o acompanhamento das obras de reconstrução do pavilhão desportivo de Mong-Há. O concurso público da empreitada de construção da fase 2 da habitação social de Mong-Há e de reconstrução do pavilhão desportivo de Mong-Há (estruturas da cave) teve lugar no dia 15 de Julho de 2011, e segundo os requisitos, o prazo de execução máxima é de 840 dias e o prazo para as obras de estrutura do pavilhão desportivo não pode ultrapassar os primeiros 270 dias, estando a sua conclusão prevista para o início de 2014. No entanto, em 2013, registaram-se conflitos entre os empreiteiros e os subempreiteiros, que acabaram em tribunal, tendo daí resultado a suspensão e atrasos nas obras. E, até ao momento, ainda não há calendarização para a sua conclusão. No passado mês de Abril, um deputado apresentou uma interpelação escrita sobre esta matéria, e o Governo respondeu que o Gabinete para o Desenvolvimento das Infra-estruturas (GDI) estava em negociações com o empreiteiro sobre a resolução do respectivo contrato, e que depois de terminadas as questões contratuais e da recepção do estaleiro, ia lançar novo concurso e avançar com a construção.



(Tradução)

澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

A comunidade está bastante insatisfeita com os atrasos da referida empreitada. Primeiro, o pavilhão desportivo de Mong-Há é um dos poucos locais públicos para desporto na Península de Macau, e assume um papel muito importante na promoção do desenvolvimento do desporto e melhoria da saúde dos residentes. Entretanto, não se sabe nada sobre a data de conclusão das obras, o que deixa a população bastante desiludida. Segundo, algumas obras de grande envergadura registaram derrapagens nos orçamentos e incumprimento dos prazos, e as autoridades não conseguem resolver, atempadamente, os problemas, a coordenação interserviços é insuficiente e o regime de responsabilização não produz os devidos efeitos. Terceiro, as autoridades não prestam especial atenção às obras de reconstrução do referido pavilhão desportivo, recorrem aos termos “intensificar” e “acompanhar” mas os problemas continuam por resolver, daí as críticas sobre a determinação e capacidade do Governo.

Assim sendo, interpele o Governo sobre o seguinte:

1. O Governo está em negociações com o empreiteiro das obras do pavilhão desportivo de Mong-Há. Qual é, então, o ponto da situação? Quando é que vai ser lançado novo concurso público?
2. Os atrasos nas obras do referido pavilhão e a falta de uma data para a sua conclusão vão resultar, sem dúvida, em derrapagens no orçamento. O Governo já procedeu à avaliação da situação?



(Tradução)

澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

3. Quais são os planos para o novo pavilhão desportivo? Como é que o Governo vai assegurar à população serviços públicos de qualidade na área do desporto?

**A Deputada à Assembleia Legislativa,**

**Chan Hong**

7 de Janeiro de 2016