



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia Legislativa, Au Kam San

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração os pareceres do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Au Kam San, de 8 de Julho de 2016, enviada a coberto do ofício n.º 639/E522/V/GPAL/2016 da Assembleia Legislativa de 18 de Julho de 2016 e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo no dia 19 de Julho de 2016:

Justiça e imparcialidade quanto à adjudicação da prestação dos serviços de elaboração do projecto de concepção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas

Os Serviços de Saúde realizam frequentemente o processo de aquisição de bens e serviços de acordo com os princípios de justiça, imparcialidade e legalidade, bem como continuam a aderir ao cumprimento do princípio de utilização razoável dos recursos de finanças públicas, com vista a garantir a utilização eficaz do erário público, atingindo o objectivo de prestação de serviços de cuidados de saúde de qualidade ao público.

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio, os Serviços de Saúde procederam à consulta escrita a 3 empresas de Macau com experiência na concepção de infraestruturas de saúde. A Comissão de Selecção para a prestação dos serviços da elaboração do projecto de concepção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas realizou a escolha em observância dos 3 padrões pré-estabelecidos, respectivamente preço razoável, experiência do grupo e proposta do projecto de concepção. Depois de efectuada a análise, o preço proposto pelo Gabinete de Arquitectura Eddie Wong Limitada foi considerado razoável, por isso, foi-lhe proposto que lhe fosse adjudicado os respectivos serviços, sendo a proposta aprovada nos termos legais pela entidade competente.



Necessidade de tempo para elaboração do projecto de concepção com elevado profissionalismo

O Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas está relacionado com o desenvolvimento médico em Macau a longo prazo, por isso, no decurso da concepção foram considerados factores como o desenvolvimento rápido das ilhas, o crescimento significativo do fluxo da população, e o progresso contínuo das técnicas médicas, o que significa que é necessário completar e modificar a concepção e a técnica do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, a fim de satisfazer a procura pública da assistência médica e otimizar a capacidade de prestação de serviços no futuro hospital das ilhas e o apoio global, incluindo o aumento do número de camas, blocos operatórios, salas de quimioterapia entre outras instalações. Sendo uma concepção mais difícil, é necessário tempo para a sua elaboração, por outro lado, a electromecânica e o espaço também devem ser reorganizados para efeitos de articulação entre as instalações.

O Gabinete de Arquitectura Eddie Wong Limitada apresentou os projectos de concepção das várias fases nos prazos previstos do contrato. É de salientar que as exigências na construção das instalações médicas e nas suas especificações são muito rigorosas, e devido ao vasto leque de técnicas, é necessário proceder cuidadosa e repetidamente a investigações e discussões. Os projectos ainda devem ser enviados aos vários serviços para efeitos de apresentação das respectivas opiniões. Presentemente, a maioria dos projectos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas está na fase de modificação conforme as opiniões apresentadas.

Promoção gradual do progresso do plano do Complexo dos Cuidados de Saúde das Ilhas de acordo com a ordem programada

O Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas envolve instalações de cuidados de saúde específicos. Quando os Serviços de Saúde, a empresa responsável pela elaboração da concepção e as entidades competentes preverem ou detectarem potenciais problemas, estes são discutidos activamente para resoluções, permitindo que o processo de elaboração da concepção geral seja feito com sucesso. Foi iniciado ao mesmo tempo a elaboração da concepção de todos os edifícios do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas. Os Serviços de Saúde depositam uma



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

衛生局
Serviços de Saúde

(Tradução)

grande esperança na conclusão e na entrada em funcionamento destas novas instalações o mais rapidamente possível. Consequentemente, logo que os projectos de concepção forem concluídos, terão de ser enviados para o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas, de acordo com a ordem da recepção dos projectos concluídos de cada um dos edifícios, para efeitos de realização de concurso público para a empreitada da construção.

De acordo com o progresso actual da concepção dos desenhos, a lista da quantidade de materiais para a construção do Instituto de enfermagem e do Edifício de Residência do Pessoal encontra-se na fase de modificação, quer isto dizer que estes dois imóveis já têm condições para ser realizado antecipadamente o concurso público para a empreitada da construção. Por sua vez, conforme o plano, o Edifício do Hospital Geral, o Edifício de Apoio Logístico, o Edifício de Administração e Multi-Serviços e o Edifício do Laboratório Central também já têm condições para se proceder à realização de concurso público para a empreitada da construção.

A construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas está dividida em duas fases, uma a concepção e outra a construção, o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas respondeu que impulsionou e promoveu a execução da obra das fundações logo após a recepção dos projectos e informações dos concursos. Foram lançados vários concursos para a execução do referido empreendimento com vista a acelerar os respectivos trabalhos, respondendo às necessidades dos serviços utilizadores. Com o objectivo de assegurar a conclusão atempada do referido empreendimento, com qualidade, quantidade e controlo do prazo de execução, foram introduzidos no início do corrente ano, o regime de gestão de projecto e fiscalização (regime de “Project Management”), bem como o regime de medição de trabalhos e materiais (regime de “Quantity Surveying”). Em relação à ocorrência de atrasos, vai-se proceder ao levantamento e ao estudo dos casos ocorridos no passado por forma a melhorar o regime de fiscalização dos trabalhos de execução.

O Director dos Serviços de Saúde,

Lei Chin Ion

07/10/2016