



**Resposta à interpelação escrita apresentada pela Sr.^a
Deputada à Assembleia Legislativa, Chan Hong**

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o parecer do Instituto do Desporto (ID), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita da Sr.^a Deputada Chan Hong, de 7 de Janeiro de 2016, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 24/E18/V/GPAL/2016, de 11 de Janeiro de 2016, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 19 de Janeiro de 2016:

Tendo como objectivo a implementação eficaz da política de habitação pública do Governo da RAEM, o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI) tem vindo a fiscalizar, de forma rigorosa, as obras de habitação pública em curso.

A “Empreitada de Construção da Habitação Social de Mong-Há – Fase 2 e de Reconstrução do Pavilhão Desportivo de Mong-Há (Estruturas da Cave)”, tem sofrido vários atrasos, desde o início da sua execução, em 2011, devido às condições geológicas, à alteração do programa de execução e aos conflitos financeiros entre o empreiteiro e os subempreiteiros.

As negociações com o empreiteiro adjudicado sobre a resolução do respectivo contrato já se encontram na fase final. O GDI irá



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
建設發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

(Tradução)

primeiro receber o local de obra, prevendo-se que o lançamento do novo concurso e os trabalhos de construção sejam realizados ainda neste ano.

Actualmente, foram concluídas as obras de fundações por estacas e escavação da parte da cave do pavilhão desportivo, bem como as obras de fundações por estacas da habitação social. Tendo em consideração a conclusão global do projecto e o aceleração da construção, está planeado que a construção de habitação social, equipamentos sociais e pavilhão desportivo seja adjudicada por um só concurso público. Será lançado novamente o concurso da Empreitada de Construção da Habitação Social de Mong-Há – Fase 2, pelo que, de momento não se poderá prever a possibilidade de derrapagem orçamental da empreitada. Durante a construção da empreitada, o Governo da RAEM reitera o princípio de estrita disciplina financeira, para gerir com o maior rigor possível as finanças públicas.

Após a reconstrução do pavilhão desportivo, este passará a ter cinco pisos, o que disponibilizará mais espaços para actividades recreativas e desportivas, incluindo campos de basquetebol, voleibol, badminton, futsal, squash e sala de dança, a fim de satisfazer as diversas necessidades da população.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
建設發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

(Tradução)

Aos 9 de Março de 2016.

O Coordenador do Gabinete
para o Desenvolvimento de Infra-estruturas,
Chau Vai Man