



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

INTERPELAÇÃO ESCRITA

O anúncio da construção da nova Biblioteca Central já aconteceu há mais de dez anos, e as autoridades, para além de terem adiado as datas da conclusão das obras e da entrada em funcionamento, não avançaram nada, e o edifício do antigo tribunal mantém-se na mesma. Os cidadãos não percebem por que razão se arrastam indefinidamente as obras públicas relacionadas com a população, quando passam para as mãos do Governo.

Segundo a resposta mais actualizada do Governo: *o Instituto Cultural já concluiu o planeamento preliminar do espaço interior da Biblioteca e o projecto das fachadas dos edifícios, encontrando-se actualmente a discutir com os serviços responsáveis pelas obras públicas sobre os trabalhos subsequentes, tais como a elaboração do projecto de execução, a preparação dos documentos integrantes do processo do concurso público e a avaliação dos custos orçamentais globais. Estima-se que a conclusão dos trabalhos possa ocorrer em 2019 e a entrada em funcionamento em 2020.* Contudo, segundo as experiências passadas do Governo em relação à construção de obras públicas, para a concepção de um projecto é necessário ouvir a opinião de mais de dez entidades e, ao longo dos anos, o projecto da nova Biblioteca sofreu várias alterações, mas ainda não está concluído. Neste momento, apenas estão concluídos *“o planeamento preliminar do espaço interior da Biblioteca e o projecto das fachadas dos edifícios”* e isto significa que o



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

projecto geral ainda não está terminado, portanto, ainda não se fala de realização de concurso público nem de obras de execução. Face às dúvidas da sociedade, o Governo afirmou novamente: *“Estima-se que a conclusão dos trabalhos possa ocorrer em 2019 e a entrada em funcionamento em 2020”*. Perante isto, o Governo deve esclarecer a sociedade quanto à calendarização do projecto de concepção e aos planos do concurso público, de execução de obras e de recepção, bem como às instalações multifuncionais, por forma a mostrar à sociedade que o Governo dispõe de fundamentos suficientes para o respectivo planeamento, e não é “só sabe falar e não faz nada”.

Assim sendo, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1. A discussão do projecto de construção da nova Biblioteca Central já aconteceu há mais de 10 anos e, neste momento, apenas estão concluídos o planeamento preliminar do espaço interior da Biblioteca e o projecto das fachadas dos edifícios, o que dá a impressão de que o projecto esteve parado nestes últimos 10 anos, sem se registarem quaisquer avanços. Em 2007, o edifício do antigo tribunal, propriedade do Governo, foi entregue ao Instituto Cultural pela Direcção dos Serviços de Finanças. Ao longo destes 10 anos, o que é que o Governo tem feito para a construção da nova Biblioteca Central? Ainda não está definida a calendarização do início das obras de construção. Quais foram os problemas enfrentados?



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

2. Em Macau, existem muitas obras que “não têm prazo de execução, nem orçamento, nem responsabilidades”. O Governo comprometeu-se, novamente: *“Estima-se que a conclusão dos trabalhos possa ocorrer em 2019 e a entrada em funcionamento em 2020”*. A fim de evitar que a nova Biblioteca Central se torne num caso idêntico a outros, como é que o Governo vai proceder ao planeamento preliminar? Se não for possível chegar a uma conclusão dentro do prazo fixado, quem é que tem de assumir a responsabilidade?

O Deputado à Assembleia Legislativa,

Chan Meng Kam

18 de Julho de 2016