



## 書面質詢

近年，澳門大興土木，政府以及公用事業等機構的大小工程遍地開花，當中不乏挖完又鋪、鋪完又挖的工程，反復掘路，對本已不堪重負的交通火上澆油，沿街商戶營商、居民出行深受其擾。

上月，道路工程協調小組表示，暑期各區進行的大小工程超過三十項，其中九項須在開學前完成。考慮到學生無須返放學，交通壓力相應減少，將大量工程集中在暑期開工，正如有評論所說“時機選擇正確，無奈協調機制不靈”。到處掘路，不少市民抱怨，澳門的交通已經到了忍無可忍的地步。

重複掘路，居民一定有怨氣，這就要考驗政府化解民怨的能力。以香港為例，2004年通過修訂《土地（雜項條文）條例》，引入“挖掘准許證處理手冊”和對延誤的工程征收費用等措施，並透過電腦化管理系統，為挖掘工程倡議人提供一站式的申請及審批平台。具體做法為，申請人必須在施工前最少一至六個月內計劃及登記有關的挖掘工程，透過電腦系統，識別在申請掘路工程附近30米範圍內的其他擬掘路工程，並指派其中一位申請人負責與其他申請人協調，共同制定聯合施工計劃，令開挖的坑道足以進行所有申請人的工程，最後一位持證人一次過修復整個路面，以減少在同一地區重複挖掘的需要。另外，還透過電腦管理系統檢查挖掘工程有否在過往三至六個月內在同一路段上進行，如發現重複挖掘的情況，路政署會要求申請人更改工程計劃的擬定動工日期。有關措施實施後，每年掘路的工程數由約5萬宗明顯下降至2萬宗左右，成效顯著。

誠然，為了配合城市基礎設施的發展，廣大市民可以給予一定的

### ■ 議員辦公室

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心21樓2104室  
Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, S/N, Edif. First International Commercial Centre, 21º Andar, Sala 2104, Macau.  
電話 / Tel.: (853) 2876 1999 傳真 / Fax: (853) 8798 1580

### ■ 黑沙環服務處

澳門長壽大馬路358號威龍花園Q舖  
Avenida Longvidade Nº 358, Edif. Vai Long Garden, Loja Q, Macau.  
電話 / Tel.: (853) 2842 3999 傳真 / Fax: (853) 2842 3777

### ■ 筷子基服務處

澳門筷子基北街182R/S宏開大廈第二座地下D舖  
Rua do Comandante João Belo, 182R/S, Edif. Weng He, Torre B/R/C/D, Macau.  
電話 / Tel.: (853) 2826 2306 傳真 / Fax: (853) 2823 3409

### ■ 新口岸服務處

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心21樓2101室  
Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, S/N, Edif. First International Commercial Centre, 21º Andar, Sala 2101, Macau.  
電話 / Tel.: (853) 2876 1999 傳真 / Fax: (853) 8798 1580

### ■ 離島服務處

澳門氹仔施督憲正街30號  
Rua Direita de Carlos Eugénio Nº 30, Tapas, Macau.  
電話 / Tel.: (853) 2882 5039 傳真 / Fax: (853) 2882 5037

### ■ 內港服務處

澳門河邊新街2-16號地下B舖  
Rua do Almirante Sárvao Nº 2-16/R/C, Loja B, Macau.  
電話 / Tel.: (853) 2893 9203 傳真 / Fax: (853) 2893 9206

### ■ 東北區服務處

澳門慕拉士前地26號南澳花園地下AA座  
Praçeta do Venceslau de Moraes Nº 26, Nam Ou Fa Un Res-do-Chão AA, Macau.  
電話 / Tel.: (853) 2845 5803 傳真 / Fax: (853) 2845 5845

### ■ 三盞燈服務處

澳門飛能便度街23號金樂大廈2座B樓A1C/V  
Rua de Fernando Mendes Pinto Nº 23, Kam Lok B, Loco, A1 C/V, Macau.  
電話 / Tel.: (853) 2852 8008 傳真 / Fax: (853) 2852 8308



包容，但是，作為政府，應通過科學的協調機制，將影響降到最低。然而，對於各種道路工程的協調，政府雖然於09年成立了跨部門小組，但是，究竟如何協調、相關機制的成效如何，都受到社會的質疑。

為此，本人提出質詢如下：

1. 上月，政府多個部門以及各公用事業公司的代表舉行新聞發佈會，介紹暑期開展道路工程的情況。聯合會議的作用，不應該只是簡單的將人召集到一起，而是應該探討如何對重複挖掘的路段做到有效的聯合施工。過往三至六個月內在同一路段重複挖掘的情況如何？

“道路工程協調小組”如何協調政府及公用事業公司對重複挖掘的路段進行聯合施工，以及對各施工單位有何具體的要求？

2. 香港等城市治理重複掘路問題的經驗值得澳門學習，澳門道路工程的通報和協調機制有何改進之處？

3. 過去3年，政府批出的道路工程按時完成與未能按時完成的情況如何？對於一些沒有充分理由延誤的挖掘工程，是否考慮引入收費制度，以督促掘路工程盡早完成？

澳門特別行政區立法議員

陳明金

2014年8月11日

■ 議員辦公室

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心 21 樓 2104 室  
Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, S/N, Edif. First International Commercial Centre, 21º Andar, Sala 2104, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2876 1999 傳真 / Fax: (853) 8798 1580

■ 黑沙環服務處

澳門長壽大馬路 358 號威龍花園 Q 舖  
Avenida da Longvidade Nº 358 Edif. Val Long Garden Loja Q, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2842 3999 傳真 / Fax: (853) 2842 3777

■ 筷子基服務處

澳門筷子基北街 182R/S 宏開大廈第二座地下 D 舖  
Rua do Comendante João Belo, 182R/S Edif. Wang Hei Torre B/F/00D, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2826 2306 傳真 / Fax: (853) 2823 3409

■ 新口岸服務處

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心 21 樓 2101 室  
Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, S/N, Edif. First International Commercial Centre, 21º Andar, Sala 2101, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2876 1999 傳真 / Fax: (853) 8798 1580

■ 離島服務處

澳門氹仔施督憲正街 30 號  
Rua Direita de Carlos Eugénio Nº 30, Taipa, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2882 5039 傳真 / Fax: (853) 2882 5037

■ 內港服務處

澳門河邊新街 2-16 號地下 B 舖  
Rua do Almirante Sérgio Nº 2-16/R/CJ, ou B, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2893 9203 傳真 / Fax: (853) 2893 9206

■ 東北區服務處

澳門慕拉士前地 26 號南澳花園地下 AA 座  
Praça de Vencesau, os Miras Nº 26, Nam Ou Fa Un Res do Chão AA, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2845 5803 傳真 / Fax: (853) 2845 5845

■ 三盞燈服務處

澳門飛能便度街 23 號全樂大廈 2 座 B 樓 A1C/V  
Rua de Ferrão Mendes Pinto Nº 23, Kam Lok B1, ou C1, A1 C/V, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2852 8008 傳真 / Fax: (853) 2852 8308