



## 書面質詢

澳門輕軌建造進度全社會關注，但是，經過一輪澳門線北段輕軌走線之爭，工期延誤、預算大幅超支，車廠問題的解決前景不明，氹仔段斬件施工會否造成系統整合時出現安全問題等，反反復復討論之後，具體的問題究竟有何解決的方法，似乎又是得個“講”字。

年初，運輸工務司司長在土地及公共批給事務跟進委員會上曾表示，澳門線北段走線可以在今年上半年決定，但是，接近年尾，政府無任何跡象要公佈有關的安排。

審計署今年1月公佈《輕軌系統—第三階段》專項審計報告，報告指出氹仔段4個進行中的土建工程實際的工程進度與計劃應完成的進度相差甚遠，而若建築成本維持20%至30%的年度增長，輕軌第一期澳門段的建築成本，單以2012年9月約46.23億澳門元的動態估算，每延後1年便可能增加10多億澳門元的開支，且有關成本會以複合增長方式累加。如果政府未能按照審計署的建議加強《工作計劃》管理，控制工程進度，將意味著對整個輕軌系統的建築成本失去控制。

政府亦透露，由於輕軌車廠建設進度緩慢，令日本廠商製造的輕軌車廂付運到澳亦無地安置，未來更可能因無法維修、保養導致更大的損失。

相關問題政府應積極面對，而不是放之任之，同時應適時向社會公佈問題解決的情況，只有保證信息透明，才能重樹社會對政府施政能力的信心。

### ■ 議員辦公室

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心 21 樓 2104 室  
Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, 21/F, 1st International Commercial Centre, 21st Andar, Sala 2104, Macau.  
電話 / Tel.: (853) 2876 1999 傳真 / Fax: (853) 8798 1580

### ■ 黑沙環服務處

澳門長壽大馬路 358 號威龍花園 Q 舖  
Avenida Longevidade Nº 358 Edif. V. Long Garden Lot Q, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2842 3999 傳真 / Fax: (853) 2842 3777

### ■ 筷子基服務處

澳門筷子基北街 182R/S 宏開大廈第二座地下 D 舖  
Rua do Comandante João Belo, 182R/S Edif. Wing Ho Torre B/R/C/D, Macau

### ■ 新口岸服務處

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心 21 樓 2101 室  
Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, S/N, 1st International Commercial Centre, 21st Andar, Sala 2101, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2876 1999 傳真 / Fax: (853) 8798 1580

### ■ 離島服務處

澳門氹仔施督憲正街 30 號  
Rua Direita de Carlos Eugenio Nº 30, Taipa, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2882 5039 傳真 / Fax: (853) 2882 5037

### ■ 內港服務處


澳門河邊新街 2-16 號地下 B 舖  
Rua do Almada, S/N, Loja B, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2882 5039 傳真 / Fax: (853) 2882 5037

### ■ 東北區服務處

澳門慕拉士前地 26 號南澳花園地下 AA 座  
Praçeta de Venâncio de Moraes Nº 26, Namí Cuí Ta Un Res-Ido-Chão AA, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2845 5803 傳真 / Fax: (853) 2845 5845

### ■ 三盞燈服務處

澳門飛能便度街 23 號金樂大廈 2 座 B 樓 A1C/V  
Rua de Ferrão Mendes Pinto Nº 23, Kam Lok B, Loco II, A1 C/V, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2852 8008 傳真 / Fax: (853) 2852 8308





為此，本人提出質詢如下：

1. 輕軌澳門線北段走線一日不確定，輕軌整體預算一日不能訂定，工期越往後推遲，工程預算將以複合增長方式增加。年初，政府已表示將於今年中公佈有關走線，現又未如期公佈，原因為何？又幾時可以公佈呢？
2. 根據審計報告，氹仔段4個土建項目實際工作進度嚴重滯後，經過近一年時間的調整，落後的進度情況有否改善，現在的進度如何？政府會否建立相應的進度通報機制，以便社會監督？
3. 因輕軌車廠建設問題，導致建成的輕軌車廂無法運抵澳門，而且，隨著輕軌工期的無限期推後，這些車廂或將閒置，未來可能面對巨大的維修保養費用。但是，去年，政府在2011年購買了110節車廂的基礎上，又按原先合同購買了48節車廂，費用約8億元。原先購買的輕軌車廂都無處置放，政府為何又要增加購置48節車廂用於石排灣支線等，澳門線遲遲無法確定，原本110節車廂，為何不可暫調配使用？

澳門特別行政區立法議員

陳明金

2015年10月28日

■ 議員辦公室

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心 21 樓 2104 室  
Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, S/N, 1st International Commercial Centre, 21/A, Andar, Sala 2104, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2876 1999 傳真 / Fax: (853) 8798 1580

■ 黑沙環服務處

澳門長壽大馬路 358 號威龍花園 Q 舖  
Avenida Longevidade N.º 358 Ldt. Va. Long Career Loja Q, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2842 3999 傳真 / Fax: (853) 2842 3777

■ 筷子基服務處

澳門筷子基北街 182R/S 宏開大廈第二座地下 D 舖  
Rua do Comandante João Belo, 182R/S Edif. Weng Hoi Torre B/R/C/D, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2882 6039 傳真 / Fax: (853) 2882 6039

■ 新口岸服務處

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心 21 樓 2101 室  
Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, S/N, 1st International Commercial Centre, 21/A, Andar, Sala 2101, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2876 1999 傳真 / Fax: (853) 8798 1580

■ 離島服務處

澳門氹仔施督憲正街 30 號  
Rua Direita de Carlos Eugénio N.º 30, Taipa, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2882 6039 傳真 / Fax: (853) 2882 6037

■ 內港服務處

澳門河邊新街 2-16 號地下 B 舖  
Rua do Almirante Sérgio N.º 2-16/R/CI, Loja B, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2882 6039 傳真 / Fax: (853) 2882 6039

■ 東北區服務處

澳門橫拉士前地 26 號南澳花園地下 AA 座  
Praça de Venceslau de Moraes N.º 26, Nam Ou, Fa. U. Res. do Chão AA, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2845 5803 傳真 / Fax: (853) 2845 5845

■ 三疊燈服務處

澳門飛能便度街 23 號金樂大廈 2 座 B 樓 A1C/V  
Rua de Fernão Mendes Pinto N.º 23, Kam Luk, B. Loco II, A1 C/V, Macau  
電話 / Tel.: (853) 2852 8008 傳真 / Fax: (853) 2852 8308

