



關於立法會關翠杏議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人對立法會第 969/E744/V/GPAL/2015 號公函轉來關翠杏議員於 2015 年 11 月 5 日提出，行政長官辦公室於 2015 年 11 月 9 日收到之書面質詢，答覆如下：

一、 鑑於現時本澳建築業人力資源緊張，承建商或會因人手不足，引致工程延誤。為完善外判工程的管理，民政總署外判工程監管已考取 ISO9001:2008 認證；同時，民政總署透過持續對外判工程進行巡查和執法，加強監管，以保證外判工程的施工質量和安全，並避免出現延誤和超支等情況。

二、 民政總署對南灣湖 E 區的功能重新定位，以「藝文休閒中心」為發展方向，利用原來間隔改建小型劇場、圖書分享區、展覽及講演室、資訊中心等，並設有輕食餐飲區。場地正面採用大幅摺疊式的玻璃門設計，產生相連一體的空間感，營造一個以文化藝術為主題的「共享和交流的空間」。

改建工程於本年三月簽署工程委託筆錄，惟因天面樓板滲水而須先行維修，故改建工程須延後開展；工程期間亦發現電力設施不敷應用，必須更新完善，故工程量及工期有所增加和延長，而工程造价較原先增加了大約百分之八。